

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
CNPJ: 01.169.416/0001-09

Obra
AQUISIÇÃO DE PARADAS METALICAS

Bancos
COTAÇÃO DE
MERCADO

B.D.I.
Incluso nos valores das
cotações

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	PARADAS METÁLICAS	100,00% 2.968.500,30	20,00% 593.700,06	20,00% 593.700,06	20,00% 593.700,06	20,00% 593.700,06	20,00% 593.700,06
Porcentagem			20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Custo			593.700,06	593.700,06	593.700,06	593.700,06	593.700,06
Porcentagem Acumulado			20,0%	40,0%	60,0%	80,0%	100,0%
Custo Acumulado			593.700,06	1.187.400,12	1.781.100,18	2.374.800,24	2.968.500,30

SAMARA RIBEIRO DE SOUZA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA:27133/D-DF