

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1017.774-58/2014	<b>GESTOR</b> MINISTÉRIO DO TURISMO	<b>PROGRAMA</b> APOIO A PROJETOS DE	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> CONTRATO DE REPASSE	<b>OBJETO</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA/GO				
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA/GO		<b>MUNICÍPIO / UF</b> LUZIÂNIA/GO	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> PRAÇA ENTRE A RUA 02 E A RUA 15-A, VILA JURACY	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA JURACY				
<b>DATA BASE</b> jan-22	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Goiânia / GO	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA/GO	<b>BDI 1</b> 20,93%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/06/22	Parcela 1 jul/22	Parcela 2 ago/22	Parcela 3 set/22	Parcela 4 out/22	Parcela 5 nov/22	Parcela 6 dez/22	Parcela 7 jan/23	Parcela 8 fev/23
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>			<b>Parcela (%)</b>	<b>25,83%</b>	<b>19,46%</b>	<b>54,71%</b>					
			<b>Parcela (R\$)</b>	<b>74.720,95</b>	<b>56.313,66</b>	<b>158.275,44</b>					
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>25,83%</b>	<b>45,29%</b>	<b>100,00%</b>					
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>74.720,95</b>	<b>131.034,61</b>	<b>289.310,05</b>					
<b>1.</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA JURACY</b>	<b>289.310,05</b>	<b>Parcela (%)</b>	<b>25,83%</b>	<b>19,46%</b>	<b>54,71%</b>					
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>25,83%</b>	<b>45,29%</b>	<b>100,00%</b>					
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>74.720,95</b>	<b>131.034,61</b>	<b>289.310,05</b>					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	14.173,62	<b>Parcela (%)</b>	<b>25,83%</b>	<b>19,46%</b>	<b>54,71%</b>					
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>25,83%</b>	<b>45,29%</b>	<b>100,00%</b>					
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>3.660,66</b>	<b>6.419,53</b>	<b>14.173,62</b>					
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	5.818,61	<b>Parcela (%)</b>	<b>25,83%</b>	<b>19,46%</b>	<b>54,71%</b>					
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>25,83%</b>	<b>45,29%</b>	<b>100,00%</b>					
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>1.502,79</b>	<b>2.635,37</b>	<b>5.818,61</b>					
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.824,88	<b>Parcela (%)</b>	<b>100,00%</b>							
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>100,00%</b>							
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>4.824,88</b>							
1.4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9.210,20	<b>Parcela (%)</b>	<b>100,00%</b>							
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>100,00%</b>							
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>9.210,20</b>							
1.5.	GUIA (MEIO FIO)	12.391,29	<b>Parcela (%)</b>	<b>100,00%</b>							
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>100,00%</b>							
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>12.391,29</b>							
1.6.	PISO	67.680,07	<b>Parcela (%)</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>						
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>						
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>33.840,04</b>	<b>67.680,07</b>						
1.7.	PLAYGROUND	58.758,49	<b>Parcela (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>					
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>					
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.758,49</b>					
1.8.	ACADEMIA AO AR LIVRE	34.672,11	<b>Parcela (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>					
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>					
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.672,11</b>					
1.9.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.164,36	<b>Parcela (%)</b>	<b>25,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>25,00%</b>					
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>25,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,00%</b>					
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>9.291,09</b>	<b>27.873,27</b>	<b>37.164,36</b>					
1.10.	PAISAGISMO	27.986,65	<b>Parcela (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>					
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>					
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.986,65</b>					
1.11.	SERVIÇOS DIVERSOS	16.629,77	<b>Parcela (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>					
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>					
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.629,77</b>					

Local

28 de abril de 2022

Data

27.476 v008 micro

*Victor Vieira da Rocha*  
 Nome: Victor Vieira da Rocha  
 Título: Arquiteto e Urbanista  
 CREA/CAU A194466-5  
 ART/RRT: 11172572