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PROCESSO Nº 2021031767
TERMO ADITIVO

SERVIDORA MAT. Nº 53869
DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 171/2016, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, CONFORME PROJETOS PADRÃO DO FNDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA JOSÉ MARIA DE MACEDO & CIA LTDA. – ME, NA FORMA ABAIXO:
CONTRATANTE:
O MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Nirson Carneiro Lobo, 34, Centro, Luziânia, Estado de Goiás, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, regularmente inscrito no CNPJ                                      n° 32.531.313/0001-62, com sede na Rua Manoel Carvalho Rezende com Rua João Paulo, Quadra A, Centro, Luziânia/GO, CEP: 72.800-120, representado pelo Secretário Municipal de Educação (Decreto n° 001 de 02/01/2021), o Senhor TIAGO RIBEIRO MACHADO, brasileiro, solteiro, professor, portador da Carteira de Identidade nº 5061897, expedida pela SPTC/GO e do CPF nº 019.542.131-07, residente e domiciliado na Rua Delfino Machado, Quadra 07, Lote 01, Rosário, Luziânia/GO, CEP: 72.812-120.

CONTRATADA: 
A Empresa JOSÉ MARIA DE MACEDO & CIA LTDA. – ME, pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ nº 05.647.883/0001-40, com sede na Rua 15, n° 448, Bairro Formosinha, Formosa/GO, CEP: 73.813-220, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Senhor ISAQUE PEREIRA DE MACEDO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1.253.449, expedida pela SSP/DF e do CPF nº 564.236.161-91, residente e domiciliado na Rua 15, n° 448, Bairro Formosinha, Formosa/GO, CEP: 73.813-220.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Construção de Escola Municipal de Ensino Infantil no Bairro Jardim Ingá, conforme projetos padrão do FNDE, referente ao Lote 2.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO:
Conforme solicitação da CONTRATADA e pareceres técnico e jurídico, anexos aos autos e, ainda segundo o que dispõe o Contrato original citado acima, fica o mesmo com sua vigência, bem como seu prazo de execução, prorrogados por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, de 03 de agosto de 2021 a 02 de outubro de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:
Tal solicitação se faz necessário em razão da obra não ter sido concluída.
Cláusula QUARTA – DA RATIFICAÇÃO:
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula QUINTA – DO FORO:

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Luziânia, Estado de Goiás, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado ou competente que seja, para dirimir as dúvidas que originarem da execução do presente termo aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias, com as testemunhas abaixo.

Luziânia/GO, 03 de agosto de 2021.

	TIAGO RIBEIRO MACHADO
Pelo Contratante
	ISAQUE PEREIRA DE MACEDO
Pela Contratada


Testemunhas:

	Marisa Maria da Silva 
CPF: 903.430.181-87
	Brunna Gomes Roriz
CPF: 067.214.171-03
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