
OBRA BUEIRO CELULAR E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA 
DUPLICAÇÃO DA AVENIDA MIGUEL REALE

PROPRIETÁRIO

LOCAL AVENIDA MIGUEL REALE, SETOR MANDÚ II EMPRESA 
RESPONSÁVEL

CONTRATO REPROGRAMAÇÃO DATA DE INÍCIO
PRAZO 4 (QUATRO) MESES DATA DE TÉRMINO

VALOR TOTAL
C/ BDI 22,00% (R$) 1 2 3 4

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 71.628,40 17.907,10                     17.907,10                     17.907,10                    17.907,10                     71.628,40R$                                               
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 21.371,34 10.685,67                     -                               -                               10.685,67                     21.371,34R$                                               

50,00% 0,00% 0,00% 50,00%
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.968,50 3.968,50                       -                               -                               -                               3.968,50R$                                                 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.1 ESCAVAÇÃO 101.202,51 101.202,51                   -                               -                               -                               101.202,51R$                                             

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.2 INFRAESTRUTURA 169.437,76 -                               169.437,76                   -                               -                               169.437,76R$                                             

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
4.3 ESCORAMENTO 43.648,40 -                               21.824,20                     21.824,20                    -                               43.648,40R$                                               

0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
4.4 SUPER-ESTRUTURA 680.822,00 -                               340.411,00                   340.411,00                  -                               680.822,00R$                                             

0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
4.5 DRENO 17.546,52 17.546,52                     -                               -                               -                               17.546,52R$                                               

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5.1 TERRAPLANAGEM 52.863,97 -                               -                               37.004,78                    15.859,19                     52.863,97R$                                               

0,00% 0,00% 70,00% 30,00%
5.2 BASE E SUB-BASE 61.423,40 -                               -                               12.284,68                    49.138,72                     61.423,40R$                                               

0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
5.3 CAPA 175.774,34 -                               -                               -                               175.774,34                   175.774,34R$                                             

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
6.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 49.851,47 -                               -                               -                               49.851,47                     49.851,47R$                                               

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
7.0 IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO (CALÇADAS) 45.511,92 -                               -                               -                               45.511,92                     45.511,92R$                                               

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
151.310,30 549.580,06 429.431,75 364.728,41

1.495.050,52 151.310,30 700.890,36 1.130.322,11 1.495.050,52 R$ 1.495.050,52
10,12% 36,76% 28,72% 24,40%
10,12% 46,88% 75,60% 100,00%

Luziânia/GO, 18 de outubro de 2021.

______________________________________________________
Amanda Soares de Souza Freitas

Engenheira Civil
CREA: 1018305246/D-GO
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