
PROCESSO Nº 2022000190
TERMO ADITIVO

SERVIDORA MAT. Nº 006822
TERCEIRO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 256/2019 DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPA ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO – TSD, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E A EMPRESA TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. – ME, NA FORMA ABAIXO:

CONTRATANTE:
O MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, pessoa jurídica de direito público interno, regularmente inscrito no CNPJ nº 01.169.416/0001-09, com sede na Praça Nirson Carneiro Lobo, 34, Centro, Luziânia, Estado de Goiás, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, neste ato representado pelo Gestor, (Decreto nº 571 de 01 de outubro de 2021), o Senhor TÉLIO RODRIGUES DE QUEIROZ, brasileiro, solteiro, servidor público, portador da Carteira de Identidade n° 3.743.519, expedida pela DGPC/GO e do CPF n° 692.853.571-72, residente e domiciliado na Rua José de Melo, n° 404, Centro, Luziânia/GO.
CONTRATADA:

A empresa TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.267.160/0001-00, com sede na Avenida 1, Quadra 15, Lote 44, Luzilia Parque, Luziânia/GO, CEP: 72.804-970, neste ato representada por sua Sócia, a Senhora FABIANE TEIXEIRA CHAVES DA SILVA, brasileira, casada, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 4.210.791, expedida pela DGPC/GO e do CPF nº 955.622.731-87, residente e domiciliada na Rua Alberto de Paiva, Quadra 28, Lote 13, Setor Aeroporto, Luziânia/GO, CEP: 72.801-030.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Execução de obra de capa asfáltica em tratamento superficial duplo – TSD.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO:
De acordo com a solicitação da CONTRATADA e conforme o que dispõe o parecer jurídico de fls. 20/24 anexo aos autos, fica o mesmo prorrogado por mais 365 (trezentos e sessenta cinco) dias a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 08 de março de 2022 a 07 de março de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Esta prorrogação baseia-se no Art. 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA:
Tal pedido se justifica em razão da ordem de paralização das obras emitida em abril/2021 pelo impacto causado pela pandemia do Covid-19 no orçamento do Município. Informo ainda que a obra encontra-se com mais de 80% do seu total já concluída, sendo de total interesse do Município a conclusão em sua totalidade.
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO:
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula SEXTA – DO FORO:
As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Luziânia, Estado de Goiás, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado ou competente que seja, para dirimir as dúvidas que originarem da execução do presente termo aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias, com as testemunhas abaixo.
Luziânia/GO, 08 de março de 2022.
	TÉLIO RODRIGUES DE QUEIROZ
Pelo Contratante
	FABIANE TEIXEIRA CHAVES DA SILVA
Pela Contratada


Testemunhas:

	Brunna Gomes Roriz
CPF: 067.214.171-03
	Raquel da Luz Ferreira

CPF: 645.104.501-25
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