



CPF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO 1058.989-14/2018	GESTOR MINISTERIO DA SAUDE	PROGRAMA ESTRUTURACAO DE REDE	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	OBJETO REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
PROponente / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DESON. Luziânia/GO	MUNICÍPIO / UF LUZIANIA/GO	LOCALIDADE / ENDEREÇO AV. ISRAEL PINHEIRO - JARDIM INGÁ - LUZIANIA/GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DO JARDIM INGÁ
DATA BASE 30-21	DESON. Luziânia/GO	LOCALIDADE DO SINAPI Luziânia/GO	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	BDI 1 20,79%
				BDI 2
				BDI 3

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcelas							
				Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	
1.	REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DO JARDIM INGÁ	315.725,42	Parcela (R\$)	141.382,06	174.343,36						
			Acumulado (%)	44,78%	100,00%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.119,07	Parcela (R\$)	141.382,06	55,22%						
			Acumulado (%)	44,78%	100,00%						
1.2.	ESQUADRIAS	12.796,89	Parcela (R\$)	141.382,06	55,22%						
			Acumulado (%)	44,78%	100,00%						
1.3.	PISO E REVESTIMENTOS	85.054,46	Parcela (R\$)	16.119,07							
			Acumulado (%)	100,00%							
1.4.	PINTURA	125.085,25	Parcela (R\$)	12.786,89							
			Acumulado (%)	100,00%							
1.5.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	61.867,27	Parcela (R\$)	50,00%							
			Acumulado (%)	50,00%							
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.812,48	Parcela (R\$)	42.927,23							
			Acumulado (%)	50,00%							
				62.542,63							
				0,00%							
				0,00%							
				50,00%							
				50,00%							
				100,00%							
				100,00%							
				7.406,24							
				14.812,48							

Local
22 de junho de 2021
Data

Matheus Alves de Lima
Nome: MATHEUS ALVES DE LIMA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 29.630/D-DF
ART/RR: 1020210115137

Matheus Alves de Lima
Eng. Civil CREA 29630/D-DF
Divisão de Obras Públicas



CPF - Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058.989-14/2018	GESTOR MINISTERIO DA SAUDE	PROGRAMA ESTRUTURACAO DE REDE	ACA CON
PROponente / Tomador FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MUNICIPIO / UF LUZIANIA/GO	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE UNIDADE DE ATEN.	BDI 4 BDI 5
DATA BASE abr-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Colônia / GO	

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	
			02/08/21	Parcela 8 abr/22
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	315.725,42	Parcela (%)	
			Acumulado (R\$)	
			Parcela (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.	REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DO JARDIM INGA	315.725,42	Parcela (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.119,07	Parcela (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.2.	ESQUADRIAS	12.786,89	Parcela (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.3.	PISO E REVESTIMENTOS	85.054,46	Parcela (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.4.	PINTURA	125.085,25	Parcela (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.5.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	61.867,27	Parcela (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.812,48	Parcela (%)	
			Acumulado (R\$)	

Local

22 de junho de 2021

Data