

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Cronograma

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE
1065.110-70/2019	885142/2019	BR	MDR	2054 - PLANEJAMENTO URBANO	1D73 - APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA			LUZIÂNIA/GO	RUAS DIVERSAS PARQUE DO DISTRITO DO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DO JARDIM ING
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF	

[illegible]

LUZIÂNIA/GO, 09 de fevereiro de 2022

Local e Data

Nithan Vign

Responsável Técnico: Cristiano Filipe Rodrigu

CREA/CAU: 22146/D-DE



PLE - Planilha de
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	DATA ASSINATURA
1065.110-70/2019	885142/2019	BR TO	25/11/2019

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA - LUZIÂNIA/GO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	INÍCIO DA OBRA
		18/04/2022

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA 162	RUA 158	RUA 204	RUA 156	RUA 211	RUA 310								
		1	2	3	4	5	6	45	46	47	48	49	50		
1	Administração Local	A administração local será propo													
2	Mobilização	1													
3	Desmobilização														
4	Terraplanagem	1	1	1	1	1	1								
5	Pavimentação	2	2	2	2	2	3								
6	Calçadas	4	4	4	4	4	4								
7	Drenagem Superficial	4	4	4	4	4	4								
8	Sinalização Viária	4	4	4	4	4	4								

Cronograma		Mês 01			
Parcela	%	21,21%			
	R\$	339.999,97			
Acumulado	%	21,21%			
	R\$	339.999,97			

LUZIÂNIA/GO, 09 de fevereiro de 2022
Local e Data