



Obra
SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO NA PISCINA DO CENTRO DE
TREINAMENTO OPERACIONAL DO 5º BATALHÃO DO BOMBEIRO MILITAR

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Goiás
AGETOP CIVIL - 01/2022 -
Goiás

B.D.I.
26,62%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	
		375.16	
2	AMINISTRAÇÃO PISCINA	0,00%	
		14.452.34	
3	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	
		1.434.71	
4	PINTURA	0,00%	
		1.436.31	
5	REVESTIMENTO DE PISO	0,00%	
		24.662.25	
6	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	0,00%	
		95.634.23	
7	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	0,00%	
		61.697.48	
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	0,00%	
		77.366.27	
9	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	
		215.13	
10	DEMOLIÇÃO	0,00%	
		7.667.29	
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	
		15.726.70	
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	0,00%	
		5.055.56	
13	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
		2.225.13	
Porcentagem			0,0%
Custo			0,00
Porcentagem Acumulado			0,0%
Custo Acumulado			0,00

Matheus Alves De Lima
Setor de Engenharia

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%