



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº OPERAÇÃO 1015575-26/2014	Nº SICONV 803256	GESTOR MDR	PROGRAMA 2054 - PLANEJAMENTO URBANO	ACÇÃO / MODALIDADE 1D73 - APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	Grau de Sigilo #PÚBLICO
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA/GO	MUNICÍPIO / UF LUZIÂNIA/GO	LOCALIDADE / ENDEREÇO SETOR NORTE E VILA GUARÁ	VALORES CONTRATADOS (R\$)	RECURSO OGU não-PAC	
OBJETO Pavimentação Asfáltica nos Bairros Setor Norte e Vila Guará no Município de Luziânia.	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO ASFALTO SETOR NORTE E VILA GUARÁ	REPASSO 987.600,00	CONTRAPARTIDA 196.264,93	INVESTIMENTO 1.183.864,93	

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº C/TEF	Repasso (R\$)		Contrapartida (R\$)		Investimento (R\$)
									(97,48%) (2,52%)	(100,00%)	Financieira (R\$)	Outros (R\$)	
1	Meta	1.	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SETOR NORTE E VILA GUARÁ	Concluído	6.965,97	m²	103/2016	987.600,00	25.567,28	-	1.013.167,28	
2	Meta	2.	Pavimentação de vias	REMANESCENTE DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SETOR NORTE E VILA GUARÁ		5.314,21	m²		472.392,40	1.926,73	-	474.319,13	
	Sub-Meta	2.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS	Em Análise			Lote 1	22.385,14	1.027,15	-	23.412,29	
	Sub-Meta	2.2		DRENAGEM SUPERFICIAL	Em Análise			Lote 1	208.260,30	9.556,12	-	217.816,42	
	Sub-Meta	2.3		CALÇADAS	Em Análise			Lote 1	244.840,30	11.234,62	-	256.074,92	
	Sub-Meta	2.4		SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Em Análise			Lote 1	39.721,86	1.822,66	-	41.544,52	
TOTAL									472.392,40	1.926,73	-	474.319,13	
TOTAL - ETAPA									515.207,60	23.640,55	-	538.848,15	

Diego Vaz Sorgatto
Prefeito Municipal

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: Diego Vaz Sorgatto
Cargo: Prefeito Municipal

Local: Luziânia/GO
Data: 27 de julho de 2022