


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA	REVITALIZAÇÃO CAMPOS SINTÉTICOS - CENTRO POLIESPORTIVOS JARDIM DO INGA E SETOR FUMAL	PROPRIETARIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA - GO				
LOCAL	RUA NOVE DE JULHO, 573 - JARDIM INGÁ, LUZIANIA - GO, 72850-240 AREA ESPECIAL AVENIDA SANTA MARIA - St.FUMAL, LUZIÂNIA - GO, 72801-730	EMPRESA RESPONSÁVEL	****				
CONTRATO	***	DATA DE INÍCIO	09/2022				
PRAZO	1 MÊS	DATA DE TÉRMINO	10/2022				
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR TOTAL C/ BDI 27,26%	SEMANAS				TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 5.690,17	R\$ 1.422,54	R\$ 1.422,54	R\$ 1.422,54	R\$ 1.422,54	R\$ 5.690,17
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.607,83	1.803,91	0,00	1.803,91	0,00	R\$ 3.607,83
			50%	0%	50%	0%	
3.0	REVITALIZAÇÃO	R\$ 289.677,35	28.967,73	115.870,94	28.967,73	115.870,94	R\$ 289.677,35
			10,00%	40,00%	10,00%	40,00%	
TOTAL SEMANA			32.194,19	117.293,48	32.194,19	117.293,48	
TOTAL ACUMULADO			32.194,19	149.487,67	181.681,86	298.975,35	R\$ 298.975,35
% MENSAL			10,77%	39,23%	10,77%	39,23%	
% ACUMULADO			10,77%	50,00%	60,77%	100,00%	

COMPOSIÇÃO

ORGÃO	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE	JARDIM INGA E SETOR FUMAL						
OBRA	REVITALIZAÇÃO CAMPOS SINTÉTICOS - CENTRO POLIESPORTIVOS	jul/22					
ENDEREÇO	RUA NOVE DE JULHO, 573 - JARDIM INGÁ, LUZIANIA - GO, 72850-240 AREA ESPECIAL AVENIDA SANTA MARIA - St.FUMAL, LUZIÂNIA - GO, 72801-730	TABELA GOINFRA - OBRAS CIVIS - MAIO/2022 - NÃO DESONERADA					
MUNICIPIO	LUZIÂNIA GOIÁS	BDI 0,00%					
SUBSTITUIÇÃO DE TELAS GALVANIZADAS BASEADO COMPOSIÇÃO 3921/ ORSE							
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO	COEFICIENTE	TOTAL
1,00	4,00	GOINFRA - OBRAS CIVIL	PEDREIRO COM ENCA	H	20,89	0,40	8,36
2,00	5,00	GOINFRA - OBRAS CIVIL	SERVENTE COM ENCA	H	12,31	0,40	4,92
3,00	2058,00	GOINFRA - OBRAS CIVIL	TELA DE ARAME MALH	M2	22,88	1,05	24,02
4,00	2426,00	GOINFRA - OBRAS CIVIL	ARAME GALVANIZAD	KG	22,06	0,05	1,10
							38,41

MAPA DE COTAÇÃO

ORGÃO	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
UNIDADE	JARDIM INGA E SETOR FUMAL	
OBRA	REVITALIZAÇÃO CAMPOS SINTÉTICOS - CENTRO POLIESPORTIVOS	jul/22
ENDEREÇO	RUA NOVE DE JULHO, 573 - JARDIM INGÁ, LUZIANIA - GO, 72850-240 AREA ESPECIAL AVENIDA SANTA MARIA - St.FUMAL, LUZIÂNIA - GO, 72801-730	UNIDADE
MUNICIPIO	LUZIÂNIA GOIÁS	M2
GRAMA SINTÉTICA 50 MM FIBRILADA, INCLUSO BORRACHA GRANULADA E AREIA. INSTALADA		
EMPRESA	CONTATO	PREÇO
Universo Comercio e Construções LTDA	o / Qd. 13 Lt. 11 lj 02 L	R\$ 110,00
TNT Soccer Comercio e Instalação de Grama Sintetica Eireli	Alta Norte Lt 02 lj 02	R\$ 95,00
Moderna Construções do Brasil	rges Quadra 11 Lote 11	R\$ 103,00
Preço Médio		R\$ 102,67

Responsável Técnico

Nome: Phylipe Zyllmar Silveira Meireles

Título: Engenheiro Civil

CREA: 25885/D-DF