
                                                                                                       PROCESSO Nº 2021056026
TERMO ADITIVO

SERVIDORA MAT. Nº 53114
PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO                   Nº 308/2021 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA ORX CONSTRUÇÃO LTDA., NA FORMA ABAIXO:
CONTRATANTE:
O MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Nirson Carneiro Lobo, 34, Centro, Luziânia, Estado de Goiás, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, regularmente inscrito no CNPJ n° 32.531.313/0001-62, com sede na Rua Manoel Carvalho Rezende com Rua João Paulo, Quadra A, Centro, Luziânia/GO, CEP: 72.800-120, representado pelo Secretário Municipal de Educação, o Senhor TIAGO RIBEIRO MACHADO, brasileiro, solteiro, professor, portador da Carteira de Identidade nº 5061897, expedida pela SPTC/GO e do CPF nº 019.542.131-07, residente e domiciliado na Rua Delfino Machado, Quadra 07, Lote 01, Rosário, Luziânia/GO, CEP: 72.812-120.

CONTRATADA:
A Empresa ORX CONSTRUÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ nº 41.945.365/0001-76, com sede na Rua 24 (Polo de Modas), Guará II, Brasília/DF, CEP: 71.070-524, neste ato representada por seu titular, o Senhor RAY DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº 18561, expedida pelo MTE/DF e do CPF nº 026.398.561-03, residente e domiciliado na Quadra 46, Conjunto G, Casa 22, Vila São José, Brazlândia, Brasília/DF, CEP: 72.746-007.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Prestação de serviços técnicos em arquitetura e engenharia para levantamento e elaboração de planilhas e projetos de arquitetura, hidráulica e elétrica, para reforma, adequação e ampliação das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO:
De acordo com a solicitação da CONTRATADA, bem como parecer jurídico anexo aos autos e ainda, segundo o que dispõe o Contrato citado acima, fica o mesmo com sua vigência prorrogada por mais 90 (noventa) dias, ou seja, de 12 de dezembro de 2021 a 11 de março de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:
O pedido de prorrogação em tela se dá devido ao grande número de escolas a serem visitadas e a complexidade dos serviços a serem executados.
CLÁUSULA QUARTA – DO FISCAL:

Fica nomeado por meio da Portaria n° 342 de 13 de setembro de 2021, o servidor LUCAS SILVA DA CUNHA, matrícula funcional n° 53444, ocupante do cargo de Assessor Técnico da Secretaria Municipal de Educação, para a função de Fiscal do Contrato, com o fim de acompanhar a execução do objeto contratado, prestando as informações cabíveis e, ainda, ACOMPANHAR A VIGÊNCIA do mesmo.
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO:
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

Cláusula SEXTA – DO FORO:
As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Luziânia, Estado de Goiás, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado ou competente que seja, para dirimir as dúvidas que originarem da execução do presente termo aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias, com as testemunhas abaixo.
Luziânia/GO, 10 de dezembro de 2021.
	TIAGO RIBEIRO MACHADO 

Pelo Contratante
	                        RAY DE OLIVEIRA

                             Pela contratada


LUCAS SILVA DA CUNHA

Fiscal do Contrato

Testemunhas:

	Brunna Gomes Roriz
CPF: 067.214.171-03
	Marisa Maria da Silva 
CPF: 903.430.181-87
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